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IL FINE VITA DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI

La maggior parte degli
Impianti industriali sono
progettati e condotti con
finalita che prescindono lo
smantellamento finale.

La «morte» dell'impianto & una
eventualita che solitamente
Nnon viene presa in
considerazione durante la
«vita» operativa degli impianti
iIndustriali

Eventuale didascalia
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IL FINE VITA DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI

IN realta la «fine» di un impianto industriale € una eventualita in
alcuni casi ineluttabile (es. Impianti termonucleari). In altri casi
Invece si puo verificare per diverse regioni come ad esempio...

> Tecnologie e/o impianti obsoleti non in grado di competere
sul mercato.

> Incompatibilita ambientale.

> Eventi catastrofici naturali o incidenti causati dall'uomo.
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IL FINE VITA DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI

Le diverse cause che possono portare alla fine vita di un
Impianto determinano anche in maniera significativa le
«modalita» di dismissione che devono essere attuate ed anche |
risultati attesi.

E importante per gli impianti industriali moderni avere e
aggiornare continuamente il proprio piano di dismissione (in
associazione al piano di emergenza).
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IL FINE VITA DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI

L'adozione ed Il mantenimento di un piano di dismissione
e di emergenza che tiene conto dei possibili scenari porta
ad indubbi vantaggi in termini di:

> Migliore gestione del processo di
dismissione minimizzando le spese e
massimizzando il valore economico dei
materiali, degli immobili e del terreni.

> Migliore gestione dellimmagine
dell’'azienda nei confronti degli stakeholders.

> Ottenimento di tariffe assicurative piu
vantaggiose durante il periodo di esercizio
dell'impianto.
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IL PIANO DI DISMISSIONE

ANDAMENTO VALORE ASSET Il fine vita di un impianto industriale, a
differenza del pensiero comune, € un
processo molto complesso e articolato.
Vengono coinvolte risorse tecniche ed

—uworeasr  €CONOMIChe In alcuni casi anche
TR importanti.
La gestione di questo processo puod
S portare a risultati molto diversi che

PERFORMANCE DECOMMISSIONIG POSSONO concludersi con un sUccesso

(dal punto di vista economico e

ambientale) o nei casi peggiori ad un

grande fallimento
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IL PIANO DI DISMISSIONE - FINALITA'

Quali le finalita di un
piano di dismissione? o . . 4 . .
- Ottimizzazione del costi e del profitti
- Modalita di approvvigionamento fornitori

- Implementazione della gestione del progetto
Disattivazione
Smantellamento (smontaggio e riuso)
Decontaminazione
Demolizione
Riciclaggio
Decontaminazione del suolo

- Relazione finale
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IL PIANO DI DISMISSIONE - COME SI IMPLEMENTA

Desk study

Field survey

Management
recommendations

Inventory

Reporting

Studio desk-top: valutazione delle informazioni esistenti
disponibili .

Indagine sul campo: visita in loco da parte del tecnico o del
team incaricato per osservare le caratteristiche del sito,
identificare i rifiuti e | potenziali rischi, misurazioni

preliminari, raccogliere prove fotografiche, identificare e
classificare i rischi primari associati a ciascuna struttura e
valutare |la durata residua prevista delle infrastrutture

critiche.

Inventario: ogni tipo di attrezzatura, macchinario, struttura e
materiale nell'edificio viene identificato, quantificato e valutato,
prendendo nota della sua condizione e del metodo di
installazione, se identificato per un possibile recupero.
Raccomandazioni di gestione: delle attrezzature, dei sistemi di
lavoro finalizzate a mantenere idonei requisiti legali e di salute
e sicurezza, impatto ambientale e altre caratteristiche
strategiche.

Reporting: rapporti dettagliati e modelli contenenti tutte le
informazioni raccolte.
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IL PIANO DI DISMISSIONE -1 CONTENUTI

> Inventario e valutazione dei macchinari e delle attrezzature

Impianti/macchine Numero Complessita di classificazione rivendita rischi commenti
smantellamento

Generatore elettrico

Compressore
Miscelatori industriali

Silos

Cicloni
Forni
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IL PIANO DI DISMISSIONE -1 CONTENUTI

> Inventario e valutazione dei fabbricati/edifici

Elementi  Materiale N° Lunghezza Larghezza Altezza Volume Densita  Ton
(m) (m) (m) (ton/mc)
Pilastri Calcestruzzo 15 0,5 0,5 4,5 1,125 2,5 42,18
Paviment Laterocement 1 12 16 0,35 67,20 2 134,40
o o
Porte legno 2 0,90 0,05 2,40 0,108 0,75 0,162
interne
edificio Livello Rifiuti Rischio  Ripulito Isolato Possibilita Prontoalla  Pianodi
contaminazion  pericolosi valutato riutilizzo  demolizion  demolizion
e e e
A Basso No Si Si No No Si Si
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IL PIANO DI DISMISSIONE -1 CONTENUTI

~ Valutazione qualitativa e quantitativa dei materiali e strategie di riuso e
riciclaggio

Edificio Tipo di Identificazion Codice EER  Quantita Unita Totale
materiale e materiale

Materiale
inerte

Materiale
non inerte,
non
pericoloso

Materiale
pericoloso
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IL PIANO DI DISMISSIONE -1 CONTENUTI

> Previsione/valutazioni costi di end of life del sito

e Lavori preliminari

* Permessi e oneri per i lavori di demolizione

e Accantieramento e preparazione del sito

* Bonifica FAV e amianto

e Attivita di demolizione

e Attivita logistiche

* Gestione dei rifiuti

e Stima Uomini/giorno

e Spese per consulenti

e Bonifica terreni

e Eventuali costi extra

* Potenziali costi indiretti: permessi, licenze, studi di ingegneria,
Movimentazione dei materiali, cronoprogramma, costi di sicurezza,
ecc.
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IL PIANO DI DISMISSIONE -1 CONTENUTI

Indicazione delle figure e delle professionalita da coinvolgere nel
processo di dismissione.

Valutazione dell’impatto della chiusura dell’azienda sugli stakeholders
Elenco dei documenti da predisporre per avviare e gestire il processo di
dismissione.

Valutazione dei rischi del processo di dimissione e principali misure di
prevenzione da mettere in atto.

Individuazione dei fattori che possono portare un fine vita improvviso
dell’impianto e di relativi scenari.
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IL PIANO DI DISMISSIONE -1 CONTENUTI

> Piano di emergenza per la gestione degli scenari

~ Obiettivi della disattivazione dell’impianto

> Individuazione delle fasi del processo di disattivazione
Disattivazione
Smantellamento (smontaggio e riuso)
Decontaminazione
Demolizione
Riciclaggio
Decontaminazione del suolo
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IL PIANO DI DISMISSIONE -1 CONTENUTI

~ Criteri e strategie per la definizione dell’appalto di dismissione

Cost Effective

Desired
Contractor

High Quality Time Sensitive
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LA GUIDA NADECO END OF LIFE IMPIANTI INDUSTRIALI

NADECO con questo documento vuole fornire una panoramica generale degli aspetti fondamentali della fine vita
degli impianti industriali. Il nostro obiettivo &€ quello di riunire alcune delle pratiche, standard, raccomandazioni per

sviluppare una linea guida pratica che evidenzi le principali sfide, i rischi, i passi e le soluzioni per fornire un progetto di
demolizione end-of-life di successo.

Si vuole offrire una visione olistica con informazioni pratiche e concrete per un pubblico ampio. E stato scritto in un
formato di domande e risposte, facile da leggere e capire, al fine di guidare clienti e appaltatori attraverso il processo
di demolizione e smantellamento di impianti industriali, mostrando le migliori pratiche dell'industria della
demolizione.

| contenuti sono stati sviluppati della commissione tecnica di NADECO integrando/adattando al contesto legislativo
nazione le guide EDA gia sviluppate nell'ambito Europeo.
La guida sara disponibile a partire dal 1° Dicembre sul sito Nadeco
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- DEMOLIZIONI DECOMMISSIONING
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